



# Helseplattformen Status veke 21

Infoskriv til tilsette i Vanylven kommune



## Innhald

- 01 Overordna status
- 02 Plan vidare
- 03 Portrett: IKT-konsulent Erling Hunstad



## Overordna status


Vi er inne i fjerde veke med full drift av Helseplattformen i Vanylven kommune. Status på drift er fortsatt god og mengden innrapporterte saker er liten.

Sida dette er fjerde veke med drift, er det også siste veke i kommandosenterperioden. Dette betyr at frå neste veke vil det ikkje vere like mange ressursar frå Helseplattformen tilgjengeleg for å arbeide med innmeldte saker, slik som det har vore siste vekene. Det betyr også at tida for On-site support er over.





# Overordna plan for innføring




Go Live




# Oversikt fristar



Antall fristar per veke



Antall fristar per måned





# Arbeidspakkar med frist i mai

Delaktiviteter	March		April				May					June
	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	
Produksjonsverifisering Emeldinger												
Gjennomføring av manuell konvertering												
Program for pasientsikker arbeidsflyt												

# Arbeidspakkar med frist i juni og juli

Delaktiviteter	AP	April		May				June				July		
		21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14
Samstemming av journalinformasjon	50													
Planlegge endring - Gevinst	95													

## Erling Hunstad: IKT ansvarleg i innføringa av Helseplattformen

**Navn:**

Erling Hunstad

**Stilling:**

IKT konsulent

**Rolle i innføring av HP:**Ansvarleg for teknisk  
sluttbrukarutstyr

*Eg jobbar som IKT-Konsulent for heile Vanylven Kommune, og har det fagleg ansvaret i IKT. Arbeidskvardagen min er veldig variert,- det kan være alt frå å hjelpe sluttbrukar med å endre passord, skru opp Nettverkssutstyr og til lage integrasjon mellom store fagapplikasjon og system slik at blant anna filhandsamling kan fungere optimalt. Eg har hatt ein stjerne rolle ved å flytte Vanylven Kommune ut av SSIKT for å så bli sjølvstendig og ha full fokus på å bli ein, "sky-kommune".*

*Samt med alt dette so har eg hatt ein viktig rolle for at Helseplattformen kunne utførast her i Vanylven,- det har vært utfordrande på mange måtar men den største er mangel på tid å kapasitet på grunn av dagleg arbeid og drift. Det er rundt 100 Windows PC'ar som er nå i bruk for Helseplattformen og runt 60stk Android mobilar som blir brukt for Helseplattformen. Desse utstyra må til ein kvar tid være oppdatert og sikker. Per nå i dag so er det likevel arbeid som må fullførast før alt er optimalt.*

*Det har dukka opp mykje u-forventa arbeid rundt Helseplattformen men alt saman har vært overkommeleg. For eksempel å lage integrasjon med eit programvare som blir brukt av Legekontoret og skal peike mot Helseplattformen. Gevinsten med dette er at alt skal skje inne i Helseplattformen slik at tilsett ikkje treng å bruke tid for å starte andre applikasjonar samt med HP. Det har vært ein gevinst for mange men det gjeld også IKT avdelinga,- vi får inn mindre saker og mindre press. Men det beste med å innføre Helseplattformen er at det er 100% skybasert, vi i Vanylven treng ingen lokale servera eller eksterne for å nytte Helseplattformen.*